

### ПЛАН – ГРАФИК

мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее ФООП) в  
МБОУ «СОШ №31 им.А.П.Жданова»

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Организация деятельности рабочей группы по введению ФООП НОО, ФООП ООО, ФООП СОО	До 22.03. 2023 г.	Директор	Координация деятельности ОО по введению ФООП НОО, ФООП ООО, ФООП СОО
2	Проведение рабочих совещаний по вопросам введения ФООП	Март-май 2023	Зам.директора по НМР	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы их ликвидации
3	Организация участия представителей администрации и педагогического сообщества во всероссийских, региональных, муниципальных семинарах/вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП	Весь период	Зам.директора по НМР	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческой команды, рабочей группы
4	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП на сайте ОО	До 01.09.23	Зам.директора по НМР	Основные образовательные программы размещены на сайте образовательной организации. Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООО и СОО при зачислении ребенка на обучение

II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
5	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	Март 2023	Администрация	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
7	Создание банка нормативных правовых документов обеспечивающих введение и реализацию ФООП	Март- август 2023 г.	Администрация	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
8	Внесение изменений в локальные акты ОО	До августа 2023г.	Администрация	Внесение изменений в локальные акты ОО в соответствии с ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
9	Методический совет по вопросам введения ФООП	апрель	Зам.директора по НМР	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам: -проведены информационные семинары для руководителей школьных методических объединений по содержанию ФООП; -организовано участие руководителей методических объединений в мониторинге готовности ОО и учителей в работе по ФООП

9	Организация деятельности ШМО по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	Апрель – декабрь 2023 г.	Руководители ШМО начальных классов, гуманитарного цикла, естественно-математического цикла	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам: -проведены информационные семинары для руководителей школьных методических объединений по содержанию ФООП; -организовано участие руководителей методических объединений в мониторинге готовности ОО и учителей в работе по ФООП
12	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Май-август 2023 г.	Зам.директора по НМР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
14	Проведение анализа УМК по предметам учебного плана с учетом введения ФООП	Февраль – май 2023 г.	Библиотека, руководители ШМО, зам.директора по УВР, НМР	Снижение рисков при реализации рабочих программ в соответствии с ФООП
15	Организация использования учителями – предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности - ресурса РЭШ	Март – декабрь 2023 г.	Администрация	Повышена информационная компетентность педагогических работников, Обучающиеся ОО умеют решать задачи с различными формулировками заданий,
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
16	Организация повышения квалификации администрации ОО по вопросам реализации ФООП	Март-август 2023	Ответственный за вопросы аттестации и повышения квалификации	Прохождение повышения квалификации 100% администрации ОО по вопросам реализации ФООП

17	Организация повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП	Март-август 2023 г.	Ответственный за вопросы аттестации и повышения квалификации	Прохождение повышения квалификации 100% педагогических работников, разрабатывающих и реализующих ООП в соответствии с ФООП
V. Мониторинг готовности ОО к введению ФООП				
18	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП: -оценка кадровых ресурсов; - оценка материально-технических ресурсов	Апрель 2023 г.	Администрация	Определен уровень готовности к введению ФООП
19	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Апрель-Май 2023 г.	Администрация	Разработан мероприятий по реализации ФООП
20	Осуществление мониторинга и контроля использования федеральных рабочих программ	Сентябрь 2023 г.	Зам.директора по НМР	Обеспечено единство образовательного пространства
21	Осуществление мониторинга и контроля разработки рабочих программ по учебным предметам на основе конструктора рабочих программ на <a href="https://edsoo.ru/constructor/">https://edsoo.ru/constructor/</a>	Август – сентябрь 2023 г.	Зам.директора по НМР	Обеспечено единство образовательного пространства
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
23	Наполнение сайта ОО актуальной информацией о введении ФООП	ежемесячно	Ответственные за размещение информации	Педагогические работники, родители, общественность проинформированы по вопросам введения ФООП

