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                                                                                                         ПЛАН – ГРАФИК 

 

мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее ФООП) в 

МБОУ «СОШ №31 им.А.П.Жданова» 

 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП 

1 Организация деятельности рабочей 

группы по введению ФОП НОО, ФОП 

ООО, ФОП СОО 

До 
22.03. 

2023 г. 

Директор  Координация деятельности ОО по 
введению ФООП НОО, ФООП ООО, 
ФООП СОО 

2 Проведение рабочих совещаний по 

вопросам введения ФООП 

Март-
май 
2023 

Зам.директора по 
НМР 

Составлен перечень дефицитов при 
введении ФООП, определены способы 
их ликвидации 

3 Организация участия представителей 

администрации и педагогического 

сообщества во всероссийских,  
региональных, муниципальных 

семинарах/вебинарах по актуальным 

вопросам введения ФООП 

Весь 
период 

Зам.директора по 
НМР 

Обеспечена своевременная коррекция 
действий  управленческой команды, 
рабочей группы 

4 Размещение утвержденных основных 

образовательных программ НОО, ООО, 
СОО в соответствии с ФООП на сайте 

ОО 

До 
01.09.23 

Зам.директора по 
НМР 

Основные образовательные 
программы размещены на сайте 
образовательной организации. 
Обеспечено ознакомление     
родителей с ООП НОО, ООО и СОО 
при зачислении ребенка на обучение 



 

 

 

II. Нормативное обеспечение введения ФООП 

5 Формирование школьного плана-графика 

мероприятий по введению ФООП 
Март 2023 Администрация Синхронизированы процессы 

управления     введением ФООП на уровне 

образовательной организации 

7 Создание банка нормативных правовых 

документов обеспечивающих введение и 
реализацию ФООП 

Март- август 

2023 г. 

Администрация Синхронизированы процессы 
управления     введением ФООП на уровне 

образовательной организации 

8 Внесение 
ОО 

изменений в локальные акты До 
августа

2023г. 

 Администрац ия Внесение изменений в локальны акты   
ОО в соответствии с ФООП 

III. Методическое обеспечение введения ФООП 

9 Методический совет по вопросам введения 

ФООП 

апрель  Зам.директора по 

НМР 

Своевременно оказана адресная помощь 

педагогическим работникам: 

-проведены информационные семинары 

для руководителей школьных 

методических объединений по 

содержанию ФООП; 

-организовано участие руководителей 

методических объединений в 
мониторинге готовности ОО и учителей в 

работе по ФООП 



9 Организация  деятельности ШМО  

по вопросам  введения ФООП, 

промежуточных результатов реализации ФООП 

Апрель 

декабрь 

2023 г. 

– Руководители 

ШМО начальных 

классов, 

гуманитарного 

цикла, 

естественно-

математического 

цикла 

Своевременно оказана адресная помощь 

педагогическим работникам: 

-проведены информационные семинары 

для руководителей школьных 

методических объединений по 

содержанию ФООП; 

-организовано участие руководителей 

методических объединений в 

мониторинге готовности ОО и учителей в 

работе по ФООП 

12 Организация включения в педагогическую 

деятельность учителя федеральных онлайн- 

конструкторов, соответствующих требованиям 

ФООП 

Май-август 
2023 г. 

Зам.директора по 
НМР 

Снижена нагрузка на учителя при 

подготовке к учебному занятию. 

Аккумулированы эффективные приемы и 

методы обучения на единой цифровой 

платформе 

14 Проведение анализа УМК по предметам 
учебного плана с учетом введения ФООП 

Февраль 
– май 
2023 г. 

Библиотека, 
руководители 
ШМО, 

зам.директора по 
УВР, НМР 

Снижение рисков при реализации рабочих 
программ в соответствии с ФООП 

15 Организация использования учителями – 

предметниками Федерального банка заданий по 

формированию функциональной грамотности -
ресурса РЭШ 

Март – 

декабрь 

2023 г. 

Администрация Повышена информационная 

компетентность педагогических работников, 
Обучающиеся ОО умеют решать задачи с 

различными формулировками заданий, 

 
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП 

16 Организация повышения квалификации 

администрации ОО по вопросам реализации 

ФООП 

Март-август 

2023 

Ответственный  
за вопросы 
аттестации и 
повышения 
квалификации 

Прохождение повышения квалификации 

100% администрации ОО по вопросам 

реализации ФООП 



17 Организация повышения квалификации 

педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО в соответствии с ФООП 

Март-август 

2023 г. 

Ответственный  
за вопросы 
аттестации и 
повышения 
квалификации 

Прохождение повышения квалификации 

100% педагогических работников, 

разрабатывающих и реализующих ООП в 

соответствии с ФООП 

V. Мониторинг готовности ОО к введению ФООП 

18 Проведение мониторинга готовности ОО к 
введению ФООП: 
-оценка кадровых ресурсов; 
- оценка материально-технических ресурсов  

Апрель 
2023 г. 

Администрация Определен уровень 
готовности к введению ФООП 

19 Определение дефицитов при организации 

условий реализации ФООП в соответствии с 

требованиями к материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса и 
способов их ликвидации 

Апрель-

Май 2023 

г. 

Администрация Разработан мероприятий  по 

реализации ФООП 

20 Осуществление мониторинга и контроля 
использования федеральных рабочих программ 

Сентябрь 
2023 г. 

Зам.директора по 
НМР 

Обеспечено единство образовательного 
пространства 

21 Осуществление мониторинга и контроля 

разработки рабочих программ по учебным 

предметам на основе конструктора рабочих 
программ на https://edsoo.ru/constructor/ 

Август – 

сентябрь 

2023 г. 

Зам.директора по 
НМР 

Обеспечено единство образовательного 

пространства 

VI. Информационное обеспечение введения ФООП 

23 Наполнение сайта ОО   

актуальной информацией о введении ФООП  

ежемесячно Ответственные за 
размещение 
информации 

Педагогические работники, родители, 
общественность проинформированы по 
вопросам введения ФООП 
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