

ПЛАН – ГРАФИК

мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего образования (далее ФГОС СОО) в МБОУ «СОШ №31 им.А.П.Жданова»

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
1	Организация деятельности рабочей группы по введению обновленных ФГОС СОО	До 22.03. 2023 г.	Директор	Координация деятельности ОО по введению обновленных ФГОС СОО
2	Проведение рабочих совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	Март-май 2023	Зам.директора по НМР	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС СОО, определены способы их ликвидации
3	Организация участия представителей администрации и педагогического сообщества во всероссийских, региональных, муниципальных семинарах/вебинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС СОО	Весь период	Зам.директора по НМР	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческой команды, рабочей группы
4	Размещение обновленных ФГОС СОО на сайте ОО	До 31.05.23	Зам.директора по НМР	Обновленные ФГОС СОО размещены на сайте ОО

II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
5	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС СОО	Март 2023	Администрация	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на уровне образовательной организации
7	Создание банка нормативно-правовых документов обеспечивающих введение и реализацию обновленных ФГОС СОО	Март- август 2023 г.	Администрация	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на уровне образовательной организации
8	Внесение изменений в локальные акты ОО	До августа 2023г.	Администрация	Внесение изменений в локальные акты ОО в соответствии с обновленными ФГОС СОО
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
9	Методический совет по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	апрель	Зам.директора по НМР	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам: -проведены информационные семинары для руководителей школьных методических объединений по вопросам введения обновленных ФГОС СОО ; -организовано участие руководителей методических объединений в мониторинге готовности ОО и учителей в работе по введению обновленных ФГОС СОО
9	Организация деятельности ШМО по вопросам введения обновленных ФГОС СОО, промежуточных результатов реализации обновленных ФГОС СОО	Апрель – декабрь 2023 г.	Руководители ШМО гуманитарного цикла, естественно-математического цикла	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам: -проведены информационные семинары для руководителей школьных методических объединений по вопросам введения обновленных ФГОС СОО ; -организовано участие руководителей методических объединений в мониторинге готовности ОО и учителей в

				работе по введению обновленных ФГОС СОО
12	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям обновленных ФГОС СОО	Май-август 2023 г.	Зам.директора по НМР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
14	Проведение анализа УМК по предметам учебного плана с учетом введения обновленных ФГОС СОО	Февраль – май 2023 г.	Библиотека, руководители ШМО, зам.директора по УВР, НМР	Снижение рисков при реализации рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС СОО
15	Организация использования учителями – предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности - ресурса РЭШ	Март – декабрь 2023 г.	Администрация	Обучающиеся ОО умеют решать задачи с различными формулировками заданий, повышена информационная компетентность педагогических работников
16	Проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	Сентябрь 2023- май 2024	Зам.директора по НМР, Зам.директора по УВР, руководители ШМО	Повышение профессиональной компетентности педагогов
17	Организация взаимопосещений занятий учителями	Сентябрь 2023- май 2024	Зам.директора по НМР, Зам.директора по УВР, руководители ШМО	Повышение профессиональной компетентности педагогов
18	Выработка методических рекомендаций на уровне образовательной организации по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов	Сентябрь 2023	Зам.директора по НМР	Разработаны методические рекомендации по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов
19	Рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленных ФГОС СОО	Сентябрь 2023-май 2024	Зам.директора по НМР	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС СОО, определены способы их ликвидации

20	Реализация системы наставничества	Сентябрь 2024- май 2024	Зам.директора по НМР	Раскрытие личностного, профессионального, творческого потенциала педагогов
21	Контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса	Во время предметных декад, классно-обобщающего контроля	Зам.директора по НМР. Зам.директора по УВР	Выполнен анализ развития профессиональных компетенций педагогов
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
16	Организация повышения квалификации администрации ОО по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО	Март-август 2023	Ответственный за вопросы аттестации и повышения квалификации	Прохождение повышения квалификации 100% администрации ОО по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО
17	Организация повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих учебно- воспитательную деятельность на уровне СОО по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО	Март-август 2023 г.	Ответственный за вопросы аттестации и повышения квалификации	Прохождение повышения квалификации 100% педагогических работников, осуществляющих учебно-воспитательную деятельность на уровне СОО
V. Мониторинг готовности ОО к введению обновленных ФГОС СОО				
18	Проведение мониторинга готовности ОО к введению обновленных ФГОС СОО -оценка кадровых ресурсов; - оценка материально-технических ресурсов	Апрель 2023 г.	Администрация	Определен уровень готовности к введению ФООП
19	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Апрель-Май 2023 г.	Администрация	Разработан мероприятий по реализации ФООП
20	Осуществление мониторинга и контроля использования федеральных рабочих программ	Сентябрь 2023 г.	Администрация	Обеспечено единство образовательного пространства

21	Осуществление мониторинга и контроля разработки рабочих программ по учебным предметам на основе конструктора рабочих программ на https://edsoo.ru/constructor/	Август – сентябрь 2023 г.	Зам.директора по УВР	Обеспечено единство образовательного пространства
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
23	Наполнение сайта ОО актуальной информацией о введении обновленных ФГОС СОО	ежемесячно	Ответственные за размещение информации	Педагогические работники, родители, общественность проинформированы по вопросам введения обновленных ФГОС СОО